ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ KỲ XUÂN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /QĐ-UBND	*Kỳ Xuân, ngày tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Xuân Phú (công trình chào mừng 60 năm thành lập làng).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 209/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án; Thông tư 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 quy định chi tiết một số điều của nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; Thông tư 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng; Thông tư 39/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung chi tiết trong Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; Thông tư 40/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 41/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 82/2026/QĐ-UBND ngày 24/10/2026 của UBND

tỉnh Hà Tĩnh về ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của UBND xã Kỳ Xuân về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Xuân Phú (công trình chào mừng 60 năm thành lập làng);

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của UBND xã về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Xuân Phú (công trình chào mừng 60 năm thành lập làng);

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn xây dựng công trình Đường giao thông thôn Xuân Phú (công trình chào mừng 60 năm thành lập làng).

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Lê Tài Tuấn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường giao thông thôn Xuân Phú (công trình chào mừng 60 năm thành lập làng)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân)

STT	Tên chủ đầu tư[2]	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu[4]	Nguồn vốn[5]	Hình thức lựa chọn nhà thầu[6]	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu[8]	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu[9]	Loại hợp đồng[10]	Thời gian thực hiện gói thầu[11]	Tùy chọn mua thêm[12]	Giám sát hoạt động đấu thầu[13]
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân	01.TVTK	Tư vấn lập báo cáo KTKT	91.193.000	Nguồn ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn	05 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không	
2		02.TVTT	Tư vấn thẩm tra lập báo cáo KTKT	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn	05 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không	
3		03.QLDA	Tư vấn quản lý dự án	31.752.000		Chỉ định thầu rút gọn	05 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành công trình	Không	
Tổng giá gói thầu: 127.265.000 đồng.												

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ